

Planning



- Milieueffectrapportage: najaar 2018
- Ontwerpateliers: oktober 2018 – februari 2018
- Voorkeursalternatief: voorjaar 2019
- Definitief inpassingsplan: eind 2019
- Schop in de grond: 2022
- Openstelling weg 2023

Deze planning is onder voorbehoud.

Contact

[Contactgegevens](#)

Over deze site

[Over deze site](#)

[Archiefweb](#)

[Cookies](#)

[Informatiebeveiliging](#)

[Proclaimer](#)

[Privacybeleid](#)

[Sitemap](#)

[Toegankelijkheid](#)